



Карточка проекта «Оптимизация процесса ориентировки детей младшей группы во время адаптации к условиям МДОУ Детский сад №18 п. Ишалино Аргаяшского район Челябинской области»

Утверждено:

Глава администрации
Аргаяшского муниципального района



Начальник Управления образования
Аргаяшского муниципального района



/ А.В. Хабибуллина

1. Вовлеченные лица и рамки проекта

Заказчик процесса: Белыхова Галина Юрьевна, заведующий МДОУ Детский сад №18 п. Ишалино

Владелец процесса: Белякова Галина Юрьевна, заведующий МДОУ Детский сад №18 п. Ишалино

Периметр проекта: вторая младшая группа МДОУ Детский сад №18 п. Ишалино

Границы процесса: с входа детей в детский сад до выхода детей из него

Руководитель проекта: Туктамышева Рузалина Мустафовна, старший воспитатель

Команда проекта: Габбасова Венера Миндигалеевна, воспитатель;
Сайфуллина Яна Андреевна, подменный воспитатель.

2. Обоснование выбора

Ключевой риск: Нарушение исполнения ст. 64 ФЗ «Об образовании в РФ».

Последствия: Снижение качества образования - снижение имиджа образовательной организации

Причины возникновения: Отсутствие стандарта организации процесса ориентировки детей младшей группы во время адаптации к условиям МДОУ Детский сад №18 п. Ишалино

Ценность для заказчика: Повышение качества образования - повышение имиджа образовательной организации

3. Плановый эффект

| Наименование показателя | Текущий показатель | Целевой показатель |
|---|--------------------|---------------------|
| 1. Временные затраты на процесс | 3 месяца | Уменьшение в 2 раза |
| 2. Стандарт организации процесса ориентировки детей младшей группы во время адаптации к условиям ДОУ. | Отсутствие | Наличие |

4. Ключевые события проекта

1. Старт проекта – 11.09.2023г
2. Диагностика и разработка целевого состояния процесса – 11.09.23г-10.10.23г
разработка текущей карты процесса – 11.09.23г-15.09.23г
анализ и оценка текущего состояния процесса – 16.09.2023 по 27.09.2023
разработка целевой карты проекта – 28.09.2023 - 02.10.23г
разработка «Дорожной карты» реализации проекта – 03.10.23г - 10.10.23г
3. Установочное совещание по защите подходов оптимизации процесса – 11.10.23г
4. Внедрение улучшений – 12.10.23г-06.12.23г
5. Анализ и оценка достижения целевых показателей проекта – 07.12.2023г – 15.12.2023
6. Защита и закрытие проекта – 15.12.23г

Согласовано:
Руководитель проектного офиса по
внедрению бережливых технологий в
системе образования Аргаяшского
муниципального района

/ Л.В. Куприянова